

## Zápis z jednání konaného 30.10.2017 na obecním úřadě Velká Chuchle

Přítomni:

za Obec velká Chuchle  
za Spolek rodičů

starosta Stanislav Fresl  
Robert Haken  
Hana Lošťáková  
Jana Svobodová  
Lucie Trnobranská

dne 18.9. 2017 byl, jménem Spolku rodičů, zaslán starostovi a jeho zástupci otevřený dopis s dotazy a postřehy, které se týkaly plánované přístavby školy. Tento dopis je k nahlédnutí na stránkách školy ve složce Spolek rodičů. Na základě podnětů z tohoto dopisu se uskutečnilo setkání pana starosty se zástupci Spolku rodičů.

Během setkání pan starosta odpověděl na otázky, které byly v dopise položeny:

- Původně uvažovaný začátek stavby bylo nutné posunout, neboť nebyla hotová Dokumentace pro stavební povolení a bylo rozhodnuto, že bez kompletního projektu nebude započata realizace po dílčích částech, jak bylo původně zvažováno
- Stavební povolení bude s největší pravděpodobností vydáno v příštím týdnu – tedy nejdéle do 10.11.2017
- Realizační dokumentace zpracovaná není, termín jejího zpracování pan starosta nezná, v příštím týdnu by měl být k dispozici položkový výkaz výměr jako podklad pro 1. kolo výběru zhotovitele  
(pozn. hotová realizační dokumentace je nutná podmínka pro 2.kolo výběru zhotovitele)
- Po vydání stavebního povolení započnou práce na výběru generálního dodavatele stavby (pozn. podle povinných postupů, které je při veřejné zakázce nutné dodržet, je nutné počítat s dobou 3 – 4 měsíců – v tomto případě, kdy není hotová realizační dokumentace, bude výběr dodavatele probíhat zřejmě ve dvou kolech)
- Započetí stavebních prací na přístavbě může, podle pana starosty, proběhnout nejdříve v půlce ledna  
(pozn. reálně je ale začátek prací pravděpodobně možný nejdříve v půlce března)
- Obec počítá při výběrovém řízení s rozdělením stavby minimálně do dvou etap – dostavba stávajícího objektu školy a samotná přístavba
- Obec počítá při výběrovém řízení s podmínkou pro dodavatele, na provádění velmi hlučných činností v odpoledních hodinách, o víkendech a prázdninách
- Provizorní učebny umístěné před K8, mají dočasné stavební povolení na dva roky, po té bude městská část zvažovat, zda je prodá, nebo umístí někde v obci např. jako klubovnu
- Hrací prvky budou k novým prostorám družiny přestěhovány během listopadu, pan starosta již jedná s odbornou firmou, která prvky osazovala a stará se o jejich údržbu

- Pana starostu jsme požádali, zda by nebylo možné veřejnost pravidelně podrobně informovat o průběhu přípravy a realizace výstavby přístavby ZŠ. Stejně bychom uvítali i zlepšení informovanosti o dalších projektech plánovaných ve Velké Chuchli. Prostorem by k tomu měl být web a Facebook, kam by se měly pravidelně všechny tyto informace pro veřejnost vkládat.

Dalším prostorem pro předávání informací občanům je také tištěný Chuchelský zpravodaj, který je v současné době dvouměsíčníkem a zabývá se ve velké míře dodatečným zpravodajstvím o již uskutečněných akcích.

Dále žádáme obec o zvážení možnosti, vydávat zpravodaj jako měsíčník i za cenu levnější grafické varianty a vkládat do něho veškeré informace o aktuálním stavu obce.

- Na závěr pan starosta předložil k nahlédnutí novou rozpracovanou studii celkového urbanistického řešení centra obce. Tato studie vychází ze závěrů původní architektonické soutěže, která proběhla před několika lety. Po vyhodnocení původních návrhů, došlo k zásadní úpravě původního zadání – veškerá požadovaná občanská vybavenost nebude hrazena pouze developerem celé akce. Obec nyní vidí i jiné možnosti pro získání finančních prostředků.

Tím mohl nový návrh dostat podstatně reálnější a méně hmotnou podobu než původní návrhy. Studie bude k nahlédnutí během prosince 2017 v prostorách K8 – nynější jídelně školy.

Za Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle sepsala Hana Lošťáková

V Praze 31.10. 2017